
 
 
 
 
 

GEMEINDERAT 
 
 

 

An den Einwohnerrat 
Neuhausen am Rheinfall 

 

 
 
 
Neuhausen am Rheinfall, 7. September 2021 
 
 
 
 
Bericht und Antrag 
betreffend 
Investitionsabrechnung Projekt «Verlegung der Gärtnerei, des Werkhofs und der Bauverwal-
tung auf das Grundstück GB Nr. 46 (ehemals Wickli Metallbau AG, Chlaffentalstrasse 108, 
8212 Neuhausen am Rheinfall)» 
 
 

Sehr geehrter Herr Einwohnerratspräsident 

Sehr geehrte Damen und Herren Einwohnerräte 

 

 

1. Ausgangslage 
 

Für die Verlegung der Gärtnerei, des Werkhofs und der Bauverwaltung auf das Grundstück GB 

Nr. 46 (ehemals Wickli Metallbau AG, Chlaffentalstrasse 108, 8212 Neuhausen am Rheinfall) bewil-

ligten die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger an der Gemeindeabstimmung vom 24. September 

2017 einen Kredit von Fr. 4.92 Mio. inklusive Mehrwertsteuer. 

 

Der Gemeinderat hat seinerseits mit Beschluss vom 3. Juli 2018 einen Zusatzkredit von Fr. 100'000.-- 

gutgeheissen. Mit Beschluss vom 19. Januar 2021 hat der Gemeinderat einen Exekutivkredit von 

Fr. 122'191.-- gesprochen. 
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Projekt 
Bewilligter  
Kredit  

Jahr 
Kosten 
Abrechnung 

Kosten- 
überschreitung 

Umbau des Werkhofs Chlaffen-
tal  
 
Konto INV0172  
Volksabstimmung vom 24. Sep-
tember 2017 
 
 
 
Vereinbarung mit Architekt  
vom 21. Oktober 2020 
 
Kredit ohne Teuerung 
 
Teuerung gemäss Zürcher In-
dex der Wohnbaupreise (April 
2016 99.2 Punkte, April 2020 
100.2 Punkte) 
 
Total Kredit inkl. Teuerung 
 
Nachtragskredit GRB 3.7.2018 
 
Exekutivkredit GRB 19.1.2021 
 
Kredit Total genehmigt 

 
 
 

4'920'000.00 
 
 
 
 
 
 
 

__________ 
4'920'000.00 

 
 

49'597.00 
 
 
 

4'969'597.00 
 

100'000.00 
 

122'191.55 
__________ 
5'191'788.55 

 
 
 
2017 
 
 
2018 
2019 
2020 
 
2020 

 
 
 

2'420'881.15 
 
 

1'325'935.95 
1'354'394.05 

105'577.40 
 

      - 15'000.00 
___________ 
5'191'788.55 

 
 
 
 
 
 

5'191'788.55 
 
 
 
 

___________ 
5'191'788.55 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_________ 
271'788.55 

 
 
 
 
 

_________ 
222'191.55 

 
 
 
 

_________ 
0.00 

 

 

Die Kosten für den Umbau des Werkhofs Chlaffental wurden gesamthaft um 4.5 % überschritten. 

 

 

2. Überprüfung Studie und Kostenschätzung 

 

Der Kreditbetrag von Fr. 4.92 Mio. beruhte auf einer Studie respektive einer Kostenschätzung von 

Rebsamen Nolè Partner Architekten AG, Neuhausen am Rheinfall. Den Auftrag zur Erstellung der 

Planung «Umbau- und Erweiterung Werkhof und Gärtnerei im Chlaffental» vergab der Gemeinderat 

nach Einholung von Konkurrenzofferten an das Atelier für kommunikative Architektur, P. Castiello, 

Zelgstrasse 19, 8212 Neuhausen am Rheinfall. Nach Durchsicht der Planunterlagen/Kostenvoran-

schlag wurde festgestellt, dass der ursprüngliche Kostenvoranschlag im Wesentlichen aus folgen-

den Gründen nicht eingehalten werden kann: 

 

 Die Fläche einer Halle war falsch berechnet. Die Korrektur des falschen Masses erfolgte zwar 
in den Plänen, nicht aber bei der Kostenberechnung. 

 

 Es müssen deutlich mehr Fahrzeuge in einer beheizbaren Halle untergebracht werden, als 
ursprünglich angenommen. Der Kubikmeterpreis steigt daher. 

 

 Eine Halle für die Aufbereitung von Humus fand versehentlich keinen Eingang in die Kosten-
berechnung. 
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Aufgrund eines revidierten Kostenvoranschlags beantragten das Bau- sowie das Schulreferat dem 

Gemeinderat einen Zusatzkredit von Fr. 100'000.--. Mit diesem Zusatzkredit konnten, gemäss revi-

diertem Kostenvoranschlag vom 22. Juni 2018, die budgetierten Baukosten von nun Fr. 2.62 Mio. 

eingehalten werden. Wie v erwähnt stimmte der Gemeinderat am 3. Juli 2018 dem Zusatzkredit zu. 

 

 

3. Ausführung Werkhof 

 

Im Zuge der weiteren Planung und Vergaben stellte sich heraus, dass folgende sinnvolle respektive 

zwingende Zusatzinvestitionen Mehrkosten auslösen würden, wobei das Bau- und Schulreferat da-

von ausgingen, dass diese mit Minderkosten aufgefangen werden könnten: 

  

 Das Gewächshaus wurde gegenüber der ursprünglichen Planung erweitert, um die Anlage 
der Frühbeete einzusparen. 
 

 Das Salzsilo war nur mit 50 t in der Planung berücksichtigt, obwohl der jährliche Bedarf bei 
150 t liegt. Um die Lieferkosten künftig tief zu halten, wurde ein grösseres und damit auch 
teureres Salzsilo vorgesehen. 
 

 Für die Schliessanlage war nur ein Austausch einiger Zylinder eingeplant. Es musste aber 
aufgrund der Sicherheitsanforderungen eine komplette Schliessanlage angeschafft werden. 
 

 Aufgrund der höheren Baukosten stieg auch das Honorar des Architekten an. 

 

Für die entstandenen weiteren Zusatzkosten wurde mit Beschluss des Gemeinderates vom 12. Ja-

nuar 2021 ein Exekutivkredit von Fr. 122'191.55 gesprochen. 

 

Wie die Auflistung zeigt, konnten trotz der zusätzlichen Mehrkosten aber auch Minderkosten wie bei 

der Lampenlieferung, der Gestaltung der Aussenanlage und bei den Garderoben erzielt werden. 

 
 

Mehrkosten  
  

Minderkosten 
 

     

Baumeisterarbeiten   12'500.00 
 

Lampenlieferung -23'000.00 

Gewächshaus   37'000.00 
 

Wege, Gestaltung, Plätze -10'000.00 

Schüttgutsilo inkl. Verschalung   35'000.00 
 

Gard. Einrichtungen UG -11'000.00 

Verputzarbeiten   24'500.00 
 

Vereinbarung mit Architekt 
vom 21.10.20 

-15'000.00 

Schliessanlagen   32'000.00 
 

Diverse -16'222.80 

Honorar Architekt   87'000.00 
   

Diverses 119'011.35 
  

________ 

Summe: 347'011.35 
  

-75'222.80 

  
    

Summe Mehrkosten ohne Teuerung: 
   

271'788.55 
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4. Abnahme Bauabrechnung 

 

4.1 Zuständigkeit 

Da es sich beim Projekt «Verlegung der Gärtnerei, des Werkhofs und der Bauverwaltung auf das 

Grundstück GB Nr. 46 (ehemals Wickli Metallbau AG, Chlaffentalstrasse 108, 8212 Neuhausen am 

Rheinfall)» um eine Investition mit Volksbeschluss handelt, erfolgt gemäss Weisungen zur Erstellung 

von Investitionsabrechnungen vom 4. März 2014 (NRB 611.104) eine Prüfung durch die BDO. Der 

Einwohnerrat hat nach Art. 73 Abs. 2 des Gemeindegesetzes vom 17. August 1998 (SHR 120.100) 

abschliessend über die Investitionsabrechnung zu befinden.  

 

Der Gemeinderat hat am 19. Januar 2021 die Investitionsabrechnung Umbau des Werkhofs Chlaf-

fental genehmigt und an die BDO weitergeleitet. Diese hat am 19. März 2021 ihren Bericht einge-

reicht. 

 

 

4.2 Bericht BDO 

Die BDO hat ihren Bericht über die tatsächlichen Feststellungen bezüglich der Bauabrechnung 

Werkhof Chlaffental mit Datum vom 19. März 2021 zuhanden der Geschäftsprüfungskommission 

der Gemeinde Neuhausen am Rheinfall verfasst. Dieser ist dem Bericht und Antrag betreffend In-

vestitionsabrechnung Projekt «Verlegung der Gärtnerei, des Werkhofs und der Bauverwaltung auf 

das Grundstück GB Nr. 46» beigelegt. Die BDO hat auftragsgemäss die Prüfungshandlungen auf 

Basis von Stichproben bezüglich der Bauabrechnung Werkhof Chlaffental vorgenommen. Sie kam 

zum Ergebnis, dass einerseits die Stichproben zu keinen besonderen Feststellungen und Bemer-

kungen Anlass gibt und andererseits die zur Verfügung gestellte Aufstellung der Mehr- sowie Min-

derkosten mit den dazugehörigen Erläuterungen plausibel sind. Die Zusatzkredite von insgesamt 

Fr. 222'191.55 wurden in Übereinstimmung mit der Übersicht der Finanzkompetenzen in der Ver-

fassung der Gemeinde Neuhausen am Rheinfall sowie gemäss Art. 24. Abs. 1 lit. a des Finanzhaus-

haltsgesetzes des Kantons Schaffhausen gesprochen.  

 

 

4.3 Schlussbericht der Geschäftsprüfungskommission 

Am 27. April 2021 führten die zuständigen Vertreter der Geschäftsprüfungskommission die Befra-

gung zur von der BDO revidierten Bauabrechnung Werkhof Chlaffental durch. Die Geschäftsprü-

fungskommission hat an ihrer Sitzung vom 21. Juni 2021 das Ergebnis der Befragung diskutiert und 

ist zu folgenden Empfehlungen an den Gemeinderat gekommen:  

 

1. Die Bauabrechnung des Werkhofs ist noch einmal in detaillierter und vollständiger Form vorzu-

weisen, mit allen reellen Zusatzkosten. 

2. Dem Gemeinderat wird empfohlen, zu den offensichtlichen Mängeln bei der Bauplanung Stellung 

zu nehmen.  

3. In dieser Stellungnahme sind die wichtigsten Kostenüberschreitungen und die dafür Verantwort-

lichen ebenfalls erklärend zu erwähnen. 
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Der von Einwohnerrat Arnold Isliker unterzeichnete Schlussbericht zur Befragung über die Bauab-

rechnung des Werkhofs und der Technischen Betriebe wurde dem Baureferenten am 5. Juli 2021 in 

Papierform übergeben. 

 

 

4.4  Stellungnahme Gemeinderat 

Der Gemeinderat nimmt zum Schlussbericht und zu den Empfehlungen der zuständigen Mitglieder 

der Geschäftsprüfungskommission wie folgt Stellung: 

 

Im Schlussbericht zur Befragung wird ausgeführt, dass die Zusatzkredite von insgesamt 

Fr. 222'191.55 nicht ausreichen, um die Gesamtkosten von Fr. 5'191'788.55 zu decken. Diese An-

nahme ist nicht korrekt. Die Zusammenstellung der Gesamtkosten auf Seite 2 zeigt auf, dass der 

Betrag von Fr. 49'597.--, (Teuerung gemäss Zürcher Index der Wohnbaupreise (April 2016 99.2 

Punkte, April 2020 100.2 Punkte)) nicht berücksichtigt worden ist. Addiert man den Betrag für die 

Zusatzkredite und der Teuerung, sind die Mehrkosten vollständig gedeckt 

 

Zu den Empfehlungen: 

 

1. Die Bauabrechnung des Werkhofs ist noch einmal in detaillierter und vollständiger Form vorzu-

weisen, mit allen reellen Zusatzkosten. 

 

Aus Sicht des Gemeinderats liegt die detaillierte Bauabrechnung vor. Sämtliche zum Zeitpunkt 

der Bauabrechnung vorliegenden Rechnungen sind erfasst, im Dossier abgelegt und wurden den 

entsprechenden BKP (Baukostenplan) zugeteilt.  

 

- Zum Zeitpunkt der Erstellung der Bauabrechnung lagen die neuen Gebäudeversicherungswerte 

für den Werkhof Chlaffental noch nicht vor. Aufgrund des erwarteten geringen Betrags hat das 

Baureferat diese Werte nicht abgewartet und einer zügigen Fertigstellung der Bauabrechnung 

den Vorzug gegeben. Zwischenzeitlich hat die Gebäudeversicherung mit Datum vom 9. Juli 

2021 diese bekannt gegeben. Die dafür anfallende Anschlussgebühr von 5 ‰ für den baulichen 

Mehrwert von rund Fr. 1'500'000.-- beträgt Fr. 7'500.--. Dieser Betrag liegt im Streubereich 

(0.14 %) und führt nicht zu einem wesentlich anderen Resultat. Es wird deshalb auf eine Auf-

rechnung verzichtet. 

 

- Die Eigenleistung seitens TBN ist im BKP 401 mit Fr. 17'900.-- in der Bauabrechnung abgerech-

net. Die Erfassung der Stunden erfolgte mittels Rapporte. Dabei kann es zu kleinen Abgren-

zungsdifferenzen gekommen sein. 

 

- Die Wärmeerzeugung war nicht geplant. Eigentlich sollte der Werkhof an das Fernwärmenetz 

angeschlossen werden. Nach Berechnung des Wärmebedarfs des Werkhofs wurde festgestellt, 

dass die geforderte Wärmeleistung durch den EVNH nicht bereitgestellt werden konnte. Mit der 

EKS konnte eine gute Lösung (Wärmepumpen und Photovoltaikanlagen) mittels Contracting 

gefunden werden. Das heisst, das die EKS die Anlagen finanziert und sie ist ebenfalls für den 
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Unterhalt verantwortlich. Die Kosten für den Strombezug während des Jahres wird in der Lau-

fenden Rechnung verbucht. Der Energiepreis setzt sich aus den Abschreibungen und dem Un-

terhalt für die Anlagen und den Energiepreis zusammen. 

 

 

2. Dem Gemeinderat wird empfohlen, zu den offensichtlichen Mängeln bei der Bauplanung Stellung 

zu nehmen. 

 

Der Gemeinderat hat die Projektnachbetrachtung durchgeführt und sich mit den Stärken und 

Schwächen befasst. Er ist sich bewusst, dass bei der Planung und Abwicklung des Bauprojektes 

Fehler unterlaufen sind. Die Projektplanung sowie die Kostenermittlung für den Umbau des Werk-

hofs Chlaffental war zu unpräzise und nicht zu Ende gedacht. Bei der Umsetzung des Baupro-

jektes konnten dann die planerischen Mängel auch durch Kostensenkungsmassnahmen nicht 

mehr aufgefangen werden. Hinzu kamen nicht vorhersehbare Kosten, welche bei Umbauten von 

bestehenden Anlagen anfallen können. Der Gemeinderat hat diese Punkte mit der GPK bespro-

chen und entsprechende Verbesserungen in den Abläufen und Prozessen eingeleitet. 

 

3. In dieser Stellungnahme sind die wichtigsten Kostenüberschreitungen und die dafür Verantwort-

lichen ebenfalls erklärend zu erwähnen. 

 

In den Punkten 2 und 3 des vorliegenden Berichts und Antrag wird ausführlich dargelegt, wie es zu 

den Kostenüberschreitungen und Kostenunterschreitungen kam. Die detaillierte Aufstellung der 

Mehrkosten liegt dem Bericht und Antrag bei. Die Verantwortung für die Umsetzung des Bauprojek-

tes lag beim Baureferat.  

 

Generell ist der Gemeinderat der Ansicht, dass bei einem Bauprojekt, nebst der laufenden Kosten-

kontrolle, gerade die Planungsphase (Vorentwurf, Entwurf, Ausführungsplanung) die Grundlage für 

eine erfolgreiche Umsetzung eines Bauprojektes ist. Denn mit fortschreitender Planung werden die 

Massstäbe immer größer, die Berechnungen und Kostenermittlungen genauer und somit wird an 

Planungssicherheit gewonnen. In der anschliessenden Umsetzung des Bauprojektes ist eine rigo-

rose Kostenkontrolle von grösster Wichtigkeit, um Kreditüberschreitungen zu vermeiden. Diese Pra-

xis wird bereits bei den Bauvorhaben, wie z.B. der Sanierung des Kirchackerschulhauses sowie der 

Sanierung und Erneuerung der Wasserversorgung, angewendet. 

 

 

  



5. Antrag

Sehr geehrter Herr Einwohnerratspräsident

Sehr geehrte Damen und Herren Einwohnerräte

Gestützt auf diese Ausführungen unterbreitet Ihnen der Gemeinderat folgenden Antrag:

Die Investitionsabrechnung für das Projekt «Verlegung der Gärtnerei, des Werkhofs und der Bau-
Verwaltung auf das Grundstück GB Nr. 46 (ehemals Wickli Metallbau AG, Chlaffentalstrasse 108,
8212 Neuhausen am Rheinfall)» wird gutgeheissen.

Mit freundlichen Grüssen

NAMENS DES GEMEINDERATES
NEUHAUSEN AM RHEINFALL

^
<

Felix Tenger ^ ^6nine Ru4
Gemeindepräsident ( /&emeinde96fireiberin

Beilagen:

Bericht BDO an die Geschäftsprüfungskommission vom 19. März 2021
Aufstellung der Zusatzaufwendungen/ Mehrkosten der BKP's gegenüber dem KV. rev. vom
22.Juni 2018
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INV 0172 Werkhof Chlafental

Aufstellung der Zusatzaufwendungen/ Mehrkosten der BKP's gegenüber dem KV. rev. vom 22.06.2018

BKP Bezeichnung KV rev.

 22.06.18 

+/-5%

 Vergaben Abrechnung Kostenüber- und 

unterschreitung 

Abrechnung - KV 

rev.

1 Vorbereitungsarbeiten

112 Abbrüche 40'000.00 39'500.00 41'100.00 1'100.00

Mörtel von Sichtmauer mit Hammer von Hand abschlagen 

112 Abbrüche 80'000.00 80'329.10 91'875.35 11'875.35

Demontage von Luftdruckleitungen. Mit Spezialbagger Kanalisation frei spitzen im UG. 
Bodenpaltte ist mit Streifenfundamenten verbunden

2 Gebäude

211 Baumeisterarbeiten 380'000.00 366'533.95 392'329.55 12'329.55

Aussparungen in Decke EG erstellen
Fenster im UG zuschalen, armieren und betonieren
Diverse Aussparungen und Abläufe für Installateure spitzen, Schutt aufladen und abführen
Unterbelagsboden aufschneiden, Schutt aufladen und abführen
Heizungsrohr im OG vorsichtig aufspitzen
Leitungsschlitze und Ausparrungen zumauern
Durchbrüche im Keller zumauern
Fenster im UG ausschalen
Spitzen für Snaitärleitungen
Verankerungen bei Stahlträger für KS-Mauerwerk erstellen
Dieverse Schlitze und Aussparrungen zuwerfen
Kanalisationsanschluss für Dachwasser und Pumpleitung freisspitzen
Zaunfundament neu schalen, armieren und betonieren
Aussparrungen in UG Decke zuschalen und Anschlusseisen bohren und betonieren
Belag schneiden und Aushub für Dachwasserleitung nach verlegen einbetonieren und verfüllen
Aushub für Stellplatten
Durchbruch spitzen durch Schlammsammler und Beton für Lavaboanschluss
Demontage Lüftungsrohr aussen, Öffnungen zuschalen und Lichtschacht mit Beton füllen
UG Bodenvertiefungen in Garderobe auffüllen und abtaloschieren
Schubdom V4A 400mm liefern und Löcher bohren und versetzen
Beleuchtungsfundament in Rabatte komplett erstellen
Schlitz für Sanitär zumauern
Div. Insatllationslöcher schliessen
Lüftungsrohre im UG abdichten

1 von 6



Diverse Brandschutzarbeiten
Diverse Aussparungen im UG schliessen
Brandschutzabschattungen im Öltankraum, Gipskartonpaltten montiert und geklebt
Brandschutzpallten gespachtelt, Kantenschutz gesetzt,
Isolierung der alten Heizung abreissen
Weichabschottungen erstellen, 
Brandschotts erstellen
Brandschutzarbeiten in Werkstatt und Keller

Elektroschacht für Strom, Betonrohr incl. Gussdeckel liefern versetzen
Dielen und Einlagen bei Garagentore
Dämmung kleben zur Trennung der alten Halle
Bestehende Halle Pfeilerfundamente betonieren und taloschieren
KS Mauerwerk ergänzen
Silofundamente erstellen
Acorinnen setzen
Pumpenschacht setzen und einbetonieren
Sockel dämmen bei Halle und Gärtenerei
Lchtschächte mit Geröll füllen und betonieren
Lüftungseinführung mit Brunnenschaum abdichten
Stahlstützen mit Überzug unterschlagen
Abläufe für Dachwasser anschliessen
Diverse Löcher im Boden verschliessen

Loorbeerbaum fällen und entsorgen
Arbeitsfuge bei Bodenplatte mit XPS  erstellen
Kanalisationsanschluss erstellen
Sockel dämmen
Aco Rinne versetzen
Abschlusssteine in Überzug verlegen und anbetonieren
Blitzschutz freilegen und anschliessen
Zaun abbrechen
Geröll für Rabatte und Sickerpackungen liefern
KS Mauerwerk erstellen bei Entsorgungsplatz
Diverse Installationen zumauern

Hag demontiert und Fundament abgebrochen
Neues Fundament erstellt, Tor versetzt

213.5 Äussere Bekleidungen: Sandwich Hallen 350'000.00 347'440.20 354'890.20 4'890.20

Spezielle Verankerungen gemäss Angabe Ing.
Schlussblech seitlich an bestehende Anlage leifern und einbauen
Elektrokasten neu verkleiden
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221.8 Spez. Lichtdurchlässige Bauteile: Gewächshaus 50'000.00 86'981.00 87'021.40 37'021.40

Vergrösserung des Gewächshauses um die Anschaffung  Frühbeete mit Abdeckungen einzusparen

224.1 Ersatz Regenwasserableitung Dach - UG 0.00 2'634.45 3'250.35 3'250.35

Leitung musste neu paralel zur Schutzwasserleitung im UG bis ausserhalb Gebäude gezogen werden

227.1 Äussere Malerarbeiten 55'000.00 57'243.65 66'539.50 11'539.50

Sockelfassade Gärtnerei und rohe Metallteile an Fassade farblich anpassen
Betonsockel vom Silos streichen
Fassade Recyclinghof - Fläche einzeichen, Schwarzanstrich und Originalschlussanstrich, Winkel und Metallschutzanstrich
Treppenhaus über Flachdach mit Fassadenanstrich und 2 * Silikonfarbe anbringen
Lüftungsrohre spritzen
Fenster bei Baumant schleifen, spachteln und reinigen, 2 Komonentengrundieranstrich, 2 Komponentenfertiganstrich
Einganstür am Bauamt entfetten, spachteln, schleifen, reinigen, streichen
Blechkante um Fassade streichen
Sockel um Werkhofhalle und Halle farblich anpassen

243 Heizungsanlagen: Wärmeverteilung BKP 242+243 zusammen 60'000.00 56'004.00 65'076.00 5'076.00

Abänderung Bodeneingang 1.OG, Schnittstelle zu Leitsystem EKS/MSR

244 Zusätzliches Lüftung Nasszellen EG/OG 0.00 3'100.50 3'705.30 3'705.30

Zusätzliches Helios Lüftungsgebläse in Bauamt (Sanitäranlage ) liefern und einbauen

250 Sanitäranlagen 140'000.00 153'174.20 145'685.55 5'685.55

Abfallbehälter, Handtuchsprender etc. aus Edelstahl für Garderobe Werkhof

252 Spez. Sanitärapparate - Pumpenschacht 5'000.00 10'006.45 10'739.55 5'739.55

Pumpenschacht musste vergössert werden wegen Anschluss Gärtnerei

264 Sonstige Förderanlagen: Krahn 8'000.00 11'222.30 10'997.85 2'997.85

Demontierter Kran aus alter Lagerhalle musste druch einen Elektro Kettenzug mit Rollfahrwek ersetzt werden

266 Parkieranlagen: Felder Beschriftungen 5'000.00 6'900.00 6'881.90 1'881.90

Zusätzliche Markierung für Elektrofahrzeuge -Parkplatz

3 von 6



269 Schüttgutsilo inkl. Verschalung 55'000.00 89'900.00 89'900.00 34'900.00

Silo entsprechend dem Jahresverbrauch vergrössert

271 Verputzarbeiten 65'000.00 65'109.90 89'283.05 24'283.05

Aussenwand ummantelt bei Neubau Waibel
Verschieden Decken EG ohne Haftgrund, neu grundiert und verspachelt
Brandabschnitt Schreinerei gem. Kant. Feuerpolizei
Brandabschnitt Decke Schreinerei gem. Kant. Feuerpolizei
Mehraufwand Oberlicht 1.OG Bauamt, Decke 
Verschiedne Dämmarbeiten Schreinerei
allg. Zusatzarbeiten wie Türen neu ausbilden
Unterzüge auskleiden in Aufenthalt EG
Schlitzarbeiten
UG Wände neu nach Leitungsführung

273.3 Allg. Schreinerarbeiten 0.00 934.00 934.30 934.30

Zusätzlich Tür Schreinerei

274 Spez. Verglasung – Innere Abschluss Büro 1.OG. 40'000.00 51'667.40 62'088.00 22'088.00

Tür 1.OG Disponibel zu Treppe Werkstatt - Liefern und montieren von Blendrahmen mit Panik
Tür 1.OG Schreinerei zu Archiv  - Liefern und montieren von Stahlzargentür mit Panik
Tür EG  zu Werkstatt/Stangenlager - Liefern und montieren von Stahlzargentür EL 30
Tür EG  zu Werkstatt/ Betriebsstofflage - Liefern und montieren von Stahlzargentür EL 30
Tür UG Keller hinteren Teil - Liefern und montieren von Stahlzargentür EL 30
Schiebetür Holz grundiert
Konsolen Heizkörper - Liefern und mootieren von Konsolenverkleidungen
Bestehende Türen prüfen und einstellen
Fehlende Tür auf bestehende Stahlzarge geliefert und montiert
Silikonfuge Sekretariat
Mehraufwand Blockfutter
Boilerverkleidung

274 Spez. Verglasung – Schreinerei 0.00 538.50 527.75 527.75

Glaswand versetzen und Glaswandprofile kürzen 

274 Spez. Verglasung Scheibenreparatur 0.00 2'452.30 2'452.30 2'452.30

Reparatur Fenster in alter FZ-Halle
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274.3 Allg. Schreinerarbeiten 0.00 3'000.00 2'854.35 2'854.35

Holzbau - Nische erstellen

275 Schliessanlagen 5'000.00 38'217.65 37'442.00 32'442.00

Für die Schliessanlage war nur ein Austausch einiger Zylinder eingeplant. 
Es musste aber eine komplette Schliessanlage angeschafft werden. 

281.2 Bodenbeläge aus Kunstst., Textil, usw. 32'000.00 34'268.00 36'829.10 4'829.10

Mehraufwand beim Rückbau der alten Beläge, zusätzlicher Bodenbelag in Windfang beim Personaleingang

281.2 Schmutzschleuse 0.00 5'000.00 4'995.45 4'995.45

Bodenbeläge als Schmutzschleuse zwischen Werkhalle und Aufenthaltsraum

281.6 Bodenbeläge PlattenarbeitenKunsteintreppe Reparieren 0.00 1'000.00 949.90 949.90

Abgebrochene Kunsteintreppe im Treppenhaus reparieren

285.1 Innere Malerarbeiten 35'000.00 39'100.00 48'171.15 13'171.15

2 Schachtdeckel entrosten, Rostschutzanstrich
Grosse Schiebtür zu Malerei - Kunstoffharzfarbe anstreichen
Brandschutz- Sillikon applizieren nach Angabe
Wellblechdecke spritzenim OG Archiv
Kunststoffrohre und Stahlträger sprtitzen im OG Archiv
Eingangstüre Bauamt entfettten, spachteln, schleifen, reinigen
Zwischeneingangstür Bauamt- 2 Kompnetengrundanstrich und 2 Komonentenfertiganstrich
Werkstattboden mit Hochdruckreiniger abwaschen
Schrank EG Sitzuhngszimmer schleifen, reinigen, spachteln, Grundieranstrich, Kunstharzfarbanstrich
2 Decken Büro Eg, Silikonfarbanstrich nach Beendigung des ersten Anstrich abgefallen
Treppenhausgeländer entfettten, schleifen, spachteln, 2 .Komponentengrundieranstrich, 2 Komponentenfertiganstrich
Küchenschild - Rückwand glätten mit Zementanstrich
Zimmer Empfang - Vorhangbrett anpassen
Zimmer Empfang - entfetten, schleifen, reinigen, 2 Komponentengrundieranstrich, 2 Komponentenfertiganstrich
Diverse Ausbesserungsarbeiten

291 Honorar Architekt 135'000.00 135'300.00 222'000.00 87'000.00

Der Vertrag des Architekten musste an die honorarberechtigte Bausumme angepasst werden. 
Wurde bei Erarbeitung des KV rev. vom 20. Juni 2018 nicht berücksichtigt
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293 Honorar Elektroingenieur inkl. KSD Aufwand 10'000.00 17'650.00 17'645.00 7'645.00

Aufwand KSD für Anschluss an das Netz

294 Honorar Ingenieur HLKK 8'000.00 4'860.00 8'846.50 846.50

Erhöhter Aufwand für HLKK im UG
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