
 

 

 

 

 

GEMEINDERAT 
 
 

 

An den Einwohnerrat 
Neuhausen am Rheinfall 

 

 
 
 
Neuhausen am Rheinfall, 21. Februar 2023 
 

 

 

 

Bericht und Antrag 
betreffend 
Investitionsabrechnung Projekt Sanierung und Erweiterung Schulhaus Kirchacker 
auf dem Grundstück GB Nr. 784, 8212 Neuhausen am Rheinfall 
 
 

Sehr geehrter Herr Einwohnerratspräsident, 

Sehr geehrte Damen und Herren Einwohnerräte 

 

1. Ausgangslage 
 

Für die Sanierung und Erweiterung des Schulhauses Kirchacker auf dem Grundstück GB 

Nr. 784 bewilligten die Stimmbürger und Stimmbürgerinnen von Neuhausen am Rheinfall 

am 27. November 2016 ein Kredit von Fr. 21'670'000.00 inklusive MwSt. und ohne Teue-

rung.  

 

2. Dem Einwohnerrat wird die nachstehende Investitionsabrechnung zur Genehmi-

gung unterbreitet: 

 

Für die Beschaffung wurden folgende Transaktionen getätigt: 

 

Projekt Jahr INV2006 

Gemeindeab-
stimmung 

inkl. Teuerung 
und MwSt. 

Kosten Abrech-
nung inkl. MwSt. 

Kostenunter-
schreitung 

 
Sanierung und 
Erweiterung 
Schulhaus 
Kirchacker 
 

 
2016 
bis 
2022 

 
 
Kredit 

 
 
Fr. 22'150'584.68 

 
 

Fr. 21'345'104.73 
 

 
 
Fr. 805'479.95 

 



Bericht und Antrag an den Einwohnerrat betreffend Investitionsabrechnung Projekt Sanierung und Seite 2 von 4 
Erweiterung Schulhaus Kirchacker auf dem Grundstück GB Nr. 784, 8212 Neuhausen am Rheinfall 

2.1 Kostenaufschlüsselung 

 

Projekt Jahr 

Bewilligter Kredit 
Gemeindeabstim-

mung 
inkl. MwSt. 

Kosten 
Abrechnung 
Inkl. MwSt. 

Kosten- 
unterschreitung 

Sanierung und Erweiterung 
Schulhaus Kirchacker 
 
Konto INV2006 
Volksabstimmung vom 
27. November 2016 
 
 
 
 
 
 
 
Total Anlagekosten 
 
 

 
 
 
 
 
2016 
2017 
2018 
2019 
2020 
2021 
2022 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Fr. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
21'670'000.00 
 
 
 

 
 
 
 
 
Fr. 
Fr. 
Fr. 
Fr. 
Fr. 
Fr. 
Fr. 
 
Fr. 

 
 
 
 
 

0.00 
801'652.25 

3'548'606.84 
8'941'241.15 
7'793'611.24 

210'050.10 
49'943.15 

 
21'345'104.73 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Kredit ohne Teuerung 
 
Teuerung gemäss Zürcher 
Index der Wohnbaupreise 
(April 2016 99.2 Punkte, 
April 2021 101.4 Punkte) 
 

 Fr. 
 
 
 
 
Fr. 
 

21'670'000.00 
 
 
 
 

480'584.68 
 

Fr. 
 
 
 
 
 
 

21'345'104.73 
 

 
 
 

 
 

Fr. 324'895.27 
 

 
 
 

 
 

Total Kredit inkl. 
Teuerung 

 Fr. 22'150'584.68 Fr. 21'345'104.73 Fr. 805'479.95 

 

Die Kosten für die Sanierung und Erweiterung des Schulhauses Kirchacker wurden gegenüber 

den in der Volksabstimmung genannten Werten (inkl. Teuerung) um 3.64 % unterschritten. 

 

 

3. Begründung der Kostenunterschreitung und Subventionsbeitrag 

 

a) Am 27. November 2016 haben die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der Gemeinde 

Neuhausen am Rheinfall der Sanierung und Erweiterung des Schulhauses Kirchacker mit 

einem Kredit von Fr. 21'670'000.00 inkl. MwSt. ohne Teuerung bewilligt. 

 

b) Die Einsparungen und Minderausgaben von rund Fr. 805'479.95 ergaben sich durch 

Optimierungen des Projekts und von Vergabeerfolgen. 

 

Der Subventionsbeitrag vom Erziehungsdepartement des Kantons Schaffhausen beträgt 

Fr. 3'240'880.75. Fr. 240'880.75 höher als in der Botschaft angenommen. 
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4. Abnahme Bauabrechnung 

 

4.1 Zuständigkeit 

 

Da es sich beim Projekt Sanierung und Erweiterung Schulhaus Kirchacker auf dem Grund-

stück GB Nr. 784, Rheingoldstrasse 13, 8212 Neuhausen am Rheinfall, um eine Investition 

mit Volksbeschluss handelt, erfolgt gemäss Weisungen zur Erstellung von Investitionsab-

rechnungen vom 4. März 2014 (NRB 611.104) eine Prüfung von der Geschäftsprüfungs-

kommission mit Einbezug der Revisionsstelle. Der Einwohnerrat hat nach Art. 73 Abs. 2 

des Gemeindegesetzes vom 17. August 1998 (SHR 120.100) abschliessend über die In-

vestitionsabrechnung zu befinden.  

 

Der Gemeinderat hat am 5. Juli 2022 die Investitionsabrechnung betreffend dem Projekt 

Sanierung und Erweiterung Schulhaus Kirchacker genehmigt und an die BDO AG weiter-

geleitet. Die BDO hat ihren Bericht über die tatsächlichen Feststellungen bezüglich der In-

vestitionsabrechnung mit Datum vom 17.Oktober 2022 zuhanden des Gemeinderates der 

Gemeinde Neuhausen am Rheinfall verfasst. Dieser ist dem Bericht und Antrag betreffend 

Investitionsabrechnung Projekt «Sanierung und Erweiterung Schulhaus Kirchacker auf dem 

Grundstück GB Nr. 784, Rheingoldstrasse 13, 8212 Neuhausen am Rheinfall» beigelegt. 

Die BDO hat auftragsgemäss die Prüfungshandlungen auf Basis von Stichproben bezüglich 

der Investitionsabrechnung vorgenommen. Sie kam zum Ergebnis, dass einerseits die 

Stichproben zu keinen besonderen Feststellungen und Bemerkungen Anlass geben und 

andererseits die Aufstellung der Minderkosten mit den dazugehörigen Erläuterungen plau-

sibel sind.  

 

4.2 Schlussbericht der Geschäftsprüfungskommission 

 

Die vorliegende Bauabrechnung Schulhaus Kirchacker und der in Auftrag gegebene Be-

richt über die tatsächlichen Feststellungen der externen Kontrollstelle BDO AG, St. Gallen 

wurden der GPK anfangs Januar zugestellt und an der Sitzung vom 09. Februar 2023 be-

sprochen. 

Der Schlussbericht lautet wie folgt: 

Aus der Bauabrechnung dieses komplexen Bauvorhabens resultiere ein Minderaufwand 

gegenüber dem Baukredit. Nehme man aber hinzu, dass bei diesem eine gewisse Kos-

tenungenauigkeit kalkuliert wurde, könne man fast von einer Punktladung sprechen. Es 

stelle sich zudem die Frage, warum der Kantonsbeitrag nicht im Voraus genauer beziffert 

werden konnte. 

Die GPK nehme diese Bauabrechnung mit Freude zur Kenntnis und beantrage einstim-

mig, dass dem Antrag des Gemeinderates zugestimmt werde. Den involvierten Verwal-

tungsstellen und dem Gemeinderat werde für die gelungene Ausführung des Bauvorha-

bens bestens gedankt. 

  



5. Antrag

Sehr geehrter Herr Einwohnerratspräsident,

sehr geehrte Damen und Herren Einwohnerräte

Gestützt auf diese Ausführungen unterbreitet Ihnen der Gemeinderat folgenden Antrag:

Die Investitionsabrechnung für das Projekt Sanierung und Erweiterung Schulhaus Kirch-

acker auf dem Grundstück GB Nr. 784, Rheingoldstrasse 13, 8212 Neuhausen am Rheinfall

wird gutgeheissen.

Mit freundlichen Grüssen

NAMENS DES GEIVIEIND^R^T^S
NEUHAUSEN AM ^Ü&N^ALL ; .'

J :/' . < V-^T '/

/'-<J.— ~^. \lA.Lt
Christian Di Ronco BarßaräTantli
Vizepräsident Gemeindeschreiberin
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Beilagen
Bericht BDO vom 17. Oktober 2022 
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Bericht über tatsächliche Feststellungen an den Gemeinderat der Einwohnergemeinde 

Neuhausen am Rheinfall 

Auftragsgemäss haben wir die mit Ihnen vereinbarten, unten aufgeführten Prüfungshandlungen be-

züglich der Bauabrechnung Schulhaus Kirchacker (laut beiliegendem Gemeinderatsprotokoll vom 

5. Juli 2022 "INV2006 Sanierung und Erweiterung Schulhaus Kirchacker Investitionsabrechnung") vor-

genommen.  

Unseren Auftrag führten wir nach dem Schweizer Prüfungsstandard 920 «Vereinbarte Prüfungshand-

lungen bezüglich Finanzinformationen» aus. Wir erlangten angemessene Prüfungsnachweise auf der 

Basis von Stichproben. Unsere Prüfungshandlungen dienten einzig dem Zweck, Ihnen eine Beurtei-

lung der Bauabrechnung Schulhaus Kirchacker zu ermöglichen, und lassen sich wie folgt zusammen-

fassen: 

1. Wir stellten fest, ob der Kreditrahmen eingehalten worden ist und allfällige Abweichungen und 

die dazugehörigen Erläuterungen plausibel sind.    

2. Wir klärten ab, ob allfällige Zusatzkredite notwendig gewesen wären bzw. gesprochen wurden.  

3. Wir stellten fest, ob die Rechnungen (materiell und formell) korrekt visiert worden sind.   

4. Wir stellten fest, ob die Rechnungen korrekt und vollständig verbucht worden sind.  

5. Wir stimmten stichprobenweise die Kostenzusammenstellung (Bauabrechnung vom 28. Septem-

ber 2022 "179 SKN, Neuhausen Schulhaus, INV2006 Bauprojekt Schulhaus Kirchacker") mit den 

Rechnungen ab.  

Unsere Feststellungen sind folgende: 

Zu 1. Der Kredit für die Sanierung und Erweiterung des Schulhauses Kirchacker beträgt TCHF 21'670 

und wurde durch die Bürgerschaft an der Volksabstimmung vom 27. November 2016 angenom-

men. Unter Berücksichtigung der Teuerung gemäss Zürcher Index der Wohnbaupreise vom Ap-

ril 2016 mit 99.2 Punkten bis April 2021 mit 101.4 Punkten (Basis April 2010 mit 100 Punkten) 

beträgt der zugestimmte Kredit rund TCHF 22'151. Demgegenüber stehen effektive Kosten von 

rund TCHF 21'345. Daraus resultiert eine Kreditunterschreitung von rund TCHF 805.  

 Die Begründungen der Kostenunterschreitung gemäss Abschnitt 4 des beiliegenden Gemeinde-

ratsprotokolls vom 5. Juli 2022 "INV2006 Sanierung und Erweiterung Schulhaus Kirchacker In-

vestitionsabrechnung" sind unseres Erachtens plausibel.  

Zu 2. Aufgrund der Kostenunterschreitung war ein Zusatzkredit nicht notwendig. 

Zu 3. Unsere Stichproben hinsichtlich korrekter Visierung der Rechnungen ergaben keine besonde-

ren Feststellungen. 

Zu 4. Unsere Stichproben hinsichtlich richtiger und vollständiger Verbuchung der Rechnungen gaben 

zu keinen besonderen Bemerkungen Anlass. 

Zu 5.  Unsere stichprobenweisen Abstimmungen der Kostenzusammenstellung (Bauabrechnung vom 

28. September 2022 "179 SKN, Neuhausen Schulhaus, INV2006 Bauprojekt Schulhaus Kirch-

acker") mit den Rechnungen gaben mit folgenden Ausnahmen zu keinen wesentlichen Bemer-

kungen Anlass. 

 Die Summe des Kostenvoranschlags (KV-Original gemäss Kostenplaner) von TCHF 20'600 liegt 

um TCHF 1'070 tiefer als der zugestimmte Kredit von TCHF 21'670. Die Abweichung kann an-

hand einer separaten Aufstellung vom 1. Dezember 2017 nachgewiesen werden. Darin wurden 

geplante Mehrkosten von rund TCHF 908 und ein Sparpotential von rund TCHF 1'978 aufge-

führt (netto TCHF 1'070).  

 Die effektiven Gesamtkosten gemäss Finanzbuchhaltung (TCHF 21'345) weichen minim von 

den effektiven Gesamtkosten gemäss Bauabrechnung des Kostenplaners (TCHF 21'295) ab. Der 



   

  

 

 

Grund hierfür liegt vor allem bei den Anschlussgebühren der SH Power in der Höhe von rund 

TCHF 50, welche in der Bauabrechnung des Kostenplaners nicht mehr berücksichtigt bzw. auf-

geführt wurden, da die effektive Abrechnung erst nach Fertigstellung bzw. Schätzung des Ge-

bäudes durch die Gebäudeversicherung erfolgte.    

Da die oben aufgeführten Prüfungshandlungen weder eine Prüfung noch eine Review in Übereinstim-

mung mit den Schweizer Prüfungsstandards (PS) darstellen, geben wir keine Zusicherung über die 

Bauabrechnung Schulhaus Kirchacker ab. 

Hätten wir zusätzliche Prüfungshandlungen, eine Prüfung oder eine Review des Abschlusses in Über-

einstimmung mit den Schweizer Prüfungsstandards (PS) vorgenommen, hätten wir möglicherweise 

andere Sachverhalte festgestellt und Ihnen darüber berichtet. 

Unser Bericht dient einzig dem oben dargelegten Zweck und Ihrer Information. Er darf zu keinem 

anderen Zweck verwendet und keiner anderen Partei abgegeben werden. Er bezieht sich nur auf die 

oben bezeichneten Positionen und Konten und nicht auf irgendeinen Abschluss der Einwohnerge-

meinde Neuhausen am Rheinfall als Ganzes. 

St. Gallen, 17. Oktober 2022 

BDO AG 

 

Gianmarco Zanolari 

dipl. Wirtschaftsprüfer  

 

ppa. Elia Rada  

dipl. Wirtschaftsprüfer 

 
 
 

Beilagen  

- Gemeinderatsprotokoll vom 5. Juli 2022 "INV2006 Sanierung und Erweiterung Schulhaus Kirchacker 

Investitionsabrechnung" 

- Bauabrechnung vom 28. September 2022 "179 SKN, Neuhausen Schulhaus, INV2006 Bauprojekt 

Schulhaus Kirchacker" 



-1 -

Gemeinderat Neuhausen am Rheinfall
Protokollauszug vom 5. Juli 2022

Sitzung Nr. 28

Betrifft: Baureferat;
INV2006 Sanierung und Erweiterung Schulhaus Kirchacker
Investitionsabrechnung

1. Für die Sanierung und Erweiterung des Schulhauses Kirchacker wurde an der

Abstimmung vom 27. November 2016 ein Kredit von Fr. 21'670'OOO.OQ inklusive MwSt. ge-

nehmigt. Die Subventionen des Erziehungsdepartements des Kantons Schaffhausen sind

mit geschätztem Betrag von 15 bis 20 % nicht berücksichtigt. Der Kredit ist mit dem Zürcher

Baukostenindex an die Teuerung anzupassen.

Fr. 21'670'OOO.OOx 101.4 (Index April 2021)

= Fr. 22'150'584,68

99.2 (Index April 2016 = Vorlage)

2. Dem Gemeinderat wird die nachstehende Investitionsabrechnung zur Genehmi-

gung und Weiterleitung an die BDO zur Überprüfung unterbreitet. Für die Beschaffung wur-

den folgende Transaktionen getätigt:

Projekt

Sanierung und
Erweiterung
Schulhaus
Kirchacker

Jahr

2016
bis
2022

INV2006

Kredit

Gemeindeab-
Stimmung

inkl. Teuerung
und MwSt.

Fr.22'150'584.68

Kosten Abrech-
nung inkl. MwSt.

Fr.21'345'104.73

Kosten u nter-
schreitung

Fr. 805'479.95
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3. Kostenaufschlüsselung

Projekt

Sanierung und Erweiterung
Schulhaus Kirchacker

Konto INV2006
Volksabstimmung vom
27. November 2016

Total Anlagekosten

Kredit ohne Teuerung

Teuerung gemäss Zürcher
Index der Wohnbaupreise
(April 2016 99.2 Punkte,
April 2021 101.4 Punkte)

Total Kredit inkl.
Teuerung

Jahr

2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Bewilligter Kredit
Gemeindeabstim-

mung
inkl. MwSt.

Fr. 21'670'000.00

Fr. 21'670'OOO.OQ

Fr. 480'584.68

Fr. 22'150'584.68

Kosten
Abrechnung
Inkl. MwSt.

Fr. 0.00

Fr. 801'652.25
Fr. 3'548'606.84
Fr. 8'941'241.15
Fr. 7'793'6H.24
Fr. 210'050.10
Fr. 49'943.15

Fr. 21'345'104.73

Fr. 21'345'104.73

Fr. 21'345'104.73

Kosten-

unterschreitung

Fr. 324'895.27

Fr. 805'479.95

Die Kosten für die Sanierung und Erweiterung des Schulhauses Kirchacker wurden ge-

genüber den in der Volksabstimmung genannten Werten (inkl. Teuerung) um 3.64 % unter-

schritten.

4. Begründung der Kostenunterschreitung

a) Die Einsparungen und Minderausgaben von rund Fr. 805'479.95 ergaben sich

durch Optimierungen des Projekts während der Ausführungsplanung, Vergabeerfolge so-

wie den Teuerungsausgleich.

b) Der Subventionsbeitrag vom Erziehungsdepartement des Kantons Schaffhausen

beträgt Fr. 3'240'880.75. Fr. 240'880.75 höher als in der Botschaft angenommen.

Gemäss den Weisungen zur Erstellung von Investitionsabrechnungen vom 4. März 2014

(NRB 611.104) muss eine Investition mit Volksbeschluss vom Gemeinderat respektive vom

zuständigen Referat erstellt, von der Geschäftsprüfungskommission mit Einbezug der Re-

visionsstelle geprüft und vom Einwohnerrat genehmigt werden.
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Der Gemeinderat beschliesst:

1. Die Investitionsabrechnung für die Sanierung und Erweiterung des Schulhauses
Kirchacker wird genehmigt.

2. Das Baureferat wird eingeladen zusammen mit dem Finanzreferat die Prüfung der
Investitionsabrechnung (Zeitpunkt, Umfang, Prüfinhalt, sowie Aufwand und Kosten-
Schätzung) mit der BDO vorab abzuklären.

3. Die Investitionsabrechnung für die Sanierung und Erweiterung des Schulhauses
Kirchacker wird an die BDO zur Überprüfung weitergeleitet.

4. Mitteilung an:

Finanzreferent Felix Tenger
Baureferent Christian Di Ronco
Bildungsreferent Ruedi Meier
Zentralverwalter Roland Müller
Leiter Hochbau Patrick de Quervain
Sachbearbeiterin Hochbau Natascha Vettiger (Akten)
Einwohnerrat Peter Fischli als Präsident der Geschäftsprüfungskommission
BDO AG, Vadianstrasse 59, 9001 St.jGaflen

NAMENS DES GEMEINDERATES:
Der Präsident: /Dte-S]ßtfr^ib^-in:/

."v ><



Projekt: 179 SKN
Neuhausen Schulhaus
INV2006 Bauprojekt Schulhaus Kirchacker

Objekte: Altbau, Neubau A, Neubau B

Bauherr: Gemeindeverwaltung Neuhausen am Rheinfall, Chlaffentalstrasse 108, 8212 Neuhausen am Rheinfall

Architekt: Caruso St John Architects AG, Binzstrasse 38, 8045 Zürich

Bauleitung: WT Partner AG, Stauffacherstrasse 101, 8004 Zürich

Bauabrechnung per 28.09.2022

BK 1 = 

Vertrag:

Rechnung:

Zahlung:

A
RG
R
V (f)
Ein
AN
T
RG
GR
GS
Bar

= Akkord
= Regie  
= Reserve
= Alles vergeben
= Einheitspreise
= Anzahlung
= Teuerung
= Regie
= Bargarantierückbehalt
= Gutschrift
= Barzahlung

P
G
KD
*

AC
SR
G
GZ
BA
WIR

= Pauschal
= Global
= Kostendach
= Provisorisch

= Akonto
= Schlussrechnung
= Gebühren
= Garantiezahlung
= Belastungsabzug
= WIR-Zahlung

NA
D
AU
ZRG

TR
RC
B
HON

LZ (f)

= Nachtrag
= Direkte Zahlungen
= Ausmass
= Regiezahlung

= Teilrechnung
= Rechnung
= Belastung
= Honorare

= Letzte Zahlung

Neuhausen, ........................... Zürich, 28.09.2022
Bauherrschaft Kostenplanung/Bauleitung

.................................................. ..................................................
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Projekt: 179 SKN
Neuhausen Schulhaus
INV2006 Bauprojekt Schulhaus Kirchacker

Objekte: Altbau, Neubau A, Neubau B

Objektgliederung:
NEU A Schulhausneubau A
ALT Saniering bestehendes Schulhaus
NEU B Schulhausneubau B

Mutationen:
Nr. 1 bis 99 Projektänderung / Wunsch Bauherrschaft / Unvorhergesehenes
Nr. 101 bis 199 Umbuchungen von Bauteilen innerhalb BKP

Berechnung der Prognose:
In der Spalte der Prognose wird immer der höchste Betrag angezeigt, d.h. Betrag von KV.Rev. oder Vertrag+Erwartung der Zahlung.

Verträge:
Verträge welche mit einem * gekennzeichnet, sind provisorisch erfasst.
Folgendes kann pendent sein:
_Zuschlagkriterien nicht geprüft / Offerte (rechnerisch) nicht geprüft / Rekursfrist nicht verstrichen

Basis:
Botschaft vom 27.11.2016, CHF 21'670'000.- inkl. MwSt.
Anpassung Index vom 07.03.2019, CHF 36'842.- inkl. MwSt.
Botschaft inkl. Anpassung Index vom 07.03.2019, CHF 21'706'842.- inkl. MwSt.
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Projekt: 179 SKN
Neuhausen Schulhaus
INV2006 Bauprojekt Schulhaus Kirchacker

Objekte: Altbau, Neubau A, Neubau B

Bauabrechnung per 28.09.2022 inkl. MWSTZusammenstellung nach Hauptgruppen

Index KV: 99.20

BKP Bezeichnung KV-Orig. KV-Rev. KV-Ind. Vertrag Rechnung Zahlung

Objekt/Auftrag/Unt. Art

Buchungstext VAU ZANW BU R-Datum RA ZA

0 Grundstück 43'080 43'080 15'935.40 15'935.40
Neubau A 43'080 43'080 15'935.40 15'935.40

1 Vorbereitungsarbeiten 801'500 229'015 229'153 8'596.05 238'351.40 238'351.40
Altbau 431'000 128'235 128'242 8'596.05 137'745.60 137'745.60
Neubau A 353'800 98'286 98'417 98'111.95 98'111.95
Neubau B 16'700 2'494 2'494 2'493.85 2'493.85

2 Gebäude 13'269'200 14'533'467 14'552'521 14'649'919.45 14'594'667.70 14'594'667.70
Altbau 5'592'000 6'595'438 6'603'344 6'636'815.15 6'637'036.40 6'637'036.40
Neubau A 7'317'100 7'283'925 7'294'111 7'347'035.70 7'311'793.05 7'311'793.05
Neubau B 360'100 654'104 655'066 666'068.60 645'838.25 645'838.25

4 Umgebung 865'700 918'794 918'794 974'831.00 945'239.70 945'239.70
Altbau 157'800 9'402 9'402 112'219.90 121'524.20 121'524.20
Neubau A 707'900 894'428 894'428 792'021.65 806'034.70 806'034.70
Neubau B 14'964 14'964 70'589.45 17'680.80 17'680.80

5 Baunebenkosten und Uebergangskonten 3'687'000 3'817'863 3'818'411 3'631'696.05 3'720'873.95 3'720'873.95
Altbau 1'532'900 1'521'500 1'521'647 1'465'838.70 1'498'022.10 1'498'022.10
Neubau A 2'054'500 2'168'994 2'169'331 2'069'317.85 2'099'022.00 2'099'022.00
Neubau B 99'600 127'369 127'433 96'539.50 123'829.85 123'829.85

6 Reserve 35'600 615'694 615'694
Altbau 14'300 -57'837 -57'837
Neubau A 17'500 528'944 528'944
Neubau B 3'800 144'587 144'587

7 Schulprovisorium 753'900 741'400 742'895 212'739.00 813'452.20 813'452.20
Altbau 753'900 741'400 742'895 212'739.00 813'452.20 813'452.20
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Projekt: 179 SKN
Neuhausen Schulhaus
INV2006 Bauprojekt Schulhaus Kirchacker

Objekte: Altbau, Neubau A, Neubau B

inkl. MWSTZusammenstellung nach Hauptgruppen

BKP Bezeichnung KV-Orig. KV-Rev. KV-Ind. Vertrag Rechnung Zahlung

Objekt/Auftrag/Unt. Art

Buchungstext VAU ZANW BU R-Datum RA ZA

9 Ausstattung 1'187'100 830'000 830'000 11'563.55 966'886.40 966'886.40
Altbau 596'900 830'000 830'000 400.00 955'722.85 955'722.85
Neubau A 590'200 11'163.55 11'163.55 11'163.55

PROJEKT TOTAL 20'600'000 21'729'313 21'750'548 19'489'345.10 21'295'406.75 21'295'406.75
Altbau 9'078'800 9'768'138 9'777'693 8'436'608.80 10'163'503.35 10'163'503.35
Neubau A 11'041'000 11'017'657 11'028'311 10'219'538.75 10'342'060.65 10'342'060.65
Neubau B 480'200 943'518 944'544 833'197.55 789'842.75 789'842.75
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