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Neuhausen am Rheinfall, 14. April 2010

Bericht und Antrag
betreffend
Bauabrechnung und Zusatzkredit Alterspflege- und Betreuungszentrum Rabenfluh

Sehr geehrter Herr Einwohnerratsprasident
Sehr geehrte Damen und Herren Einwohnerrate

1. Ausgangslage

Der Gemeinderat unterbreitete dem Einwohnerrat einen Bericht und Antrag betreffend die Erstel-
lung eines Neubaus fir das Alterspflege- und Betreuungszentrum Rabenfluh. Der Einwohnerrat
hat am 6. Mai 2004 die Vorlage mit folgendem Beschluss verabschiedet:

Fur den Neubau des Alterspflege- und Betreuungszentrums Rabenfluh wird ein Bruttokredit von
13,9 Mio. Franken zu Lasten der Vermégensrechnung bewilligt, der Gber die Dauer von 25 Jahren
linear abgeschrieben wird. Der Bruttokredit basiert auf dem Stand des Zurcher Baukostenindexes
vom 1. April 2004. Er veréndert sich gemass Indexentwicklung. Am 29. August 2004 stimmte das
Neuhauser Stimmvolk dem Kredit fiir den Neubau des Alterspflege- und Betreuungszentrums Ra-
benfluh zu.




2.  Entwicklung des Baukostenindexes

Der Ziircher Baukostenindex hat sich bis zum Baubeginn um 2.40 % und wéhrend der Bauzeit um
7.13 % verandert. Der Bruttokredit erhéht sich aufgrund der Teuerung somit um Fr. 1'324'670.--.
Die Berechnung der Teuerung wurde mit der Finanzkontrolle des Kantons Schaffhausen abge-
stimmt. Der Bruttokredit betragt somit Fr. 15'982'009.--.

3. Zusitzliche Investitionen wihrend der Bauzeit

Im Verlaufe der Bauarbeiten wurden verschiedene kleinere und gréssere Optimierungen vorge-
nommen, welche durch die Baukommission beschlossen wurden wie der Einbau von Teeklchen
auf den Etagen und der Ausbau der Wascherei fir die Gesamtwésche inkl. Flachwéasche.

Wahrend der Bauphase ergaben sich fiir den Bauherrn nicht voraussehbare zusatzliche Kosten
aufgrund des Konkurses einer Schaffhauser Heizungsfirma sowie des Ricktritts eines Fensterher-
stellers.

Eine gebundene Ausgabe in Hohe von Fr. 270'000.-- betrifft einen Zusatzkredit far den Brand-
schutz. Fur zusatzliche Investitionen wie die Kunst am Bau wurden aus Legaten insgesamt
Fr. 195'000.-- verwendet. Diese Investitionen sind im Bruttokredit berticksichtigt.

Im Kredit nicht enthalten waren die Aufwendungen fur den Ruckbau der gesamten Zivilschutzanla-
ge in der Héhe von Fr. 250'000.-- (Ruickvergitung durch Kanton) sowie die Kosten flr die Baube-
gleitung durch die Bauverwaltung im Betrag von Fr. 42'339.--.

4. Bericht der Rechnungspriifungskommission

Die Rechnungspriifungskommission hat die Bauabrechnung gepriift. Es resultiert eine Uberschrei-
tung des Bruttokredites von Fr. 302'009.05. Dies entspricht ca. 1,85 % der Bausumme. Die Bauab-
rechnung ist sauber gefiihrt und die Belege stimmen mit der Buchhaltung tberein. Die vom Ingeni-
eurbtiro vorgelegte Abrechnung weist einen gegentber der Buchhaltung um Fr. 6'480.50 héheren
Gesamtkostenbetrag aus. Die Differenz ist nachvollziehbar und beruht auf einer Anfang 2004 geta-
tigten Umbuchung zu Lasten Konto 0240.318.03. Somit prasentiert sich die Bauabrechnung wie
folgt:

Projekt Bewilligter Kredit | Jahr | Kostenabrechnung | Kostenlberschreitung

Neubau Alterspflege- und | Fr. 15°982'009.00 | 2004 |Fr.16'284'018.05 |Fr. 302'009.05

Betreuungszentrum Ra- 2009
benfluh
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Die Rechnungspriifungskommission beantragt dem Einwohnerrat, die Bauabrechnung abzuneh-
men.

5. Antrag

Sehr geehrter Herr Einwohnerratspréasident
Sehr geehrte Damen und Herren Einwohnerrate

Gestutzt auf diese Ausfuhrungen unterbreitet Ihnen der Gemeinderat folgenden Antrag:

1. Genehmigung der Bauabrechnung fur den Neubau des Alterspflege- und Betreuungszent-
rums Rabenfluh.

2. Bewilligung eines Nachtragskredits in der Héhe von Fr. 302'009.05 zu Lasten Konto
570.503.00 Neubau Alterspflege- und Betreuungszentrum Rabenfluh.

Der Nachtragskredit untersteht gemass Art. 25 Abs. f der Verfassung der Einwohnergemein-
de Neuhausen am Rheinfall vom 29. Juni 2003 dem fakultativen Referendum.

Mit freundlichen Grissen

NAMENS DES GEMEINDERATES
NEUHAUSEN AM RHEINFALL

Dr. Stephan Rawyler Olinda Valentinuzzi
Gemeindeprasident Gemeindeschreiberin

Béilage:
Revisionsbericht der Rechnungspriifungskommission tber die Priifung der Investitionsabrechnung
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Kontrolle Investitionsabrechnung

Sehr geehrter Herr Gemeindeprésident
Sehr geehrte Frau Gemeinderatin, sehr geehrte Herren Gemeinderate

Bauabrechnung Neubau Alterspflege- und Betreuungszentrum Rabenfluh
Wir erstatten Bericht iiber die Kontrolle Investitionsabrechnung vom 08.12.2009 (Eingang RPK 10.01.2010)

Kredit
2004: Bruttokredit fiir den Neubau des Alterspflege- und Betreuungszentrums
Rabenfluh 13'900'000.—

(Beschluss ER vom 6.5.2005 / Volksabstimmung vom 29.08.2004)
2007 Zusatzkredit Brandschuiz

(Beschluss GR vom 21.11.2007 / Gebundene Ausgabe) 270'000.—
Zusatzkredit Kunst am Bau und Cheminée — Legat Schlumpf
(Beschluss GR vom 10.01.2007) 70'000.—
2008 Investition aus Legaten (Legate Munz, Douady und Meier)
(Beschluss GR vom 16.07.2008) 125'000.—
Riickbau der Zivilschutzanlage 250'000.—
Baubegleitung durch Bauverwaltung (Eigenleistung) 42'339.— 292'339.—
Bruttokredit Total 14'657°'339.—
Teuerung total 1'324'670.—
Bruttokredit inklusive Teuerung 15'982°009.—
Belastungen gemiss Abrechnung (Kto. 570.503.00)
Belastung Rechnung 2004 195'055.15
Belastung Rechnung 2005 1'569'548.50
Belastung Rechnung 2006 3'946'590.40
Belastung Rechnung 2007 6'436'192.95
Belastung Rechnung 2008 3'470'194 .45
Belastung Rechnung 2009 666'436.60  16°284'018.05

Es resultiert eine Uberschreitung des Bruttokredites von 302'009.05. Dies entspricht ca. 1.85 % der Bau-
summe. Die RPK hat die detailliert aufgelegte Bauabrechnung geprift. Die Bauabrechnung ist sauber
gefiihrt und die Belege stimmen mit der Buchhaltung iiberein. Die vom Ingenieurbiiro vorgelegte Abrech-
nung weist einen gegeniiber der Buchhaltung um Fr. 6'480.50 héheren Gesamtkostenbetrag aus. Die Dif-
ferenz ist nachvollziehbar und beruht auf einer Anfangs 2004 getatigten Umbuchung zu Lasten Kto
0240.318.03.

Die RPK beantragt dem Einwohnerrat, die Investitionsabrechnung Neubau Alterpflege- und Betreuungszent-
rum Rabenfluh* abzunehmen.
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